

府中天満屋2階行政エリア活用のスケジュール(予定)

| 令和2年度 | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | | |
|-------|-----------------------------|--|----|----|------|------|-------------|-----|-------|--------------------|------|------------------------|-----------------------|------------------------|-------|
| 1階 | 府中天満屋エリア | 通常営業 | | | | | | | | | | | 部分閉鎖 | | |
| 2階 | 府中天満屋エリア | 通常営業 | | | | | | | | | | | 全閉鎖 | | |
| | 府中天満屋(行政エリア) | | | | | | | | | | | | テナント移転行政エリア 全閉鎖 解体 | | |
| | 1期 ネウボラ+広場 | | | | | | | | 実施設計 | | 入札準備 | 改修工事 | | | |
| | 2期 デジタル+ものづくり+その他 | 官民連携事業検討業務 | | | | | 官民連携事業の検討業務 | | | | | | | | |
| 凸版 | プレイヤーの発掘 まちづくり会社設置へ向けた工程 | | | | | | | | ①現状把握 | ターゲット規模の把握+収益要素の整理 | | の事業実施のため | | 府中市モデルとしての事業の組み立て(運営含) | とりまとめ |
| | | | | | | | | | ①事例調査 | 事例ヒアリング+有識者ヒアリング | | サウンディング/コアと人材・組織、企業を探す | | | |
| 令和3年度 | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | | |
| 1階 | 府中天満屋エリア | 部分閉鎖 | | | オープン | 営業開始 | | | | | | | | | |
| 2階 | 府中天満屋エリア | 部分閉鎖 | | | | 引越 | 運営開始 | | | | | | | | |
| | 1期 ネウボラ+広場 | 改修工事 | | | | | 整備期間 | | | | | | | | |
| | 2期 デジタル+ものづくり+その他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 凸版 | プレイヤーの発掘 まちづくり会社設置へ向けた工程 | ①コアとなる人材、組織、企業探し、調整作業 ②周辺を担う人材、企業集め ③コアと周辺人材を混ぜながらアイデア顕在化させる | | | | | | | | | | | | | |
| 令和4年度 | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | | |
| 2階 | 2期 デジタル+ものづくり+その他 | ンオープン | | | | | | | | | | | | | |
| 凸版 | プレイヤーの発掘 まちづくり会社設置へ向けた工程 | ①事業計画作成 ②出資比率の決定・企業としての設立準備 ③企業準備 | | | | | | | | | | | | | |