
府中市公共下水道

平成22年度　～　平成26年度　（5年間） 府中市

・府中処理区の下水道処理人口普及率を26%（H21末）から35%（H26末）に向上させる。
・耐用年数に達したマンホールポンプを改築更新することにより、機能の向上を図り、安定的な汚水処理を図る。
・上下処理区の下水道処理人口普及率を、85%（H24.3末）から86%（H26末）に向上させる。

（H22当初） （H24末） （H26末）
①府中処理区下水道処理人口普及率

下水道を利用できる人口（人）／行政人口（人） 30% 35%

②マンホールポンプ改築工事達成率
改築済箇所数（箇所）／工事予定箇所数（箇所） 100% -

③上下処理区下水道処理人口普及率
下水道を利用できる人口（人）／行政人口（人）

事　後　評　価　（中　間　評　価）

○事後評価（中間評価）の実施体制、実施時期

　　　事業終了後

１．交付対象事業の進捗状況

Ａ　基幹事業
番号 事業 地域 交付 直接 事業及び 事業内容 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 施設種別 （延長・面積等） H22 H23 H24 H25 H26

府中処理区
A-1-2 下水道 一般 府中市 直接 - 汚水 新設 688

A-1-3 下水道 一般 府中市 直接 - 汚水 改築 1

A-1-4 下水道 一般 府中市 直接 - 汚水 全種 8

上下処理区
A-2-3 下水道 一般 府中市 直接 - 汚水 新設 8

小計 705

合計

Ｂ　関連社会資本整備事業
事業 地域 交付 直接 備考
種別 種別 対象 間接 H22 H23 H24 H25 H26

合計

番号 備考

　　定量的指標の定義及び算定式 定量的指標の現況値及び目標値
備考

当初現況値 中間目標値 最終目標値

社会資本総合整備計画　事後評価書
計画の名称

計画の期間 交付対象
計画の目標

　　計画の成果目標（定量的指標）

・生活環境の向上と公共水域の水質向上を達成するため、公共下水道事業を実施する。

0 Ｃ 57
効果促進事業費の割合

14.5%
Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

全体事業費
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
762 Ａ 705 Ｂ

事業者
省略
工種

要素となる事業名
市町村名

全体事業費
（百万円）（事業箇所）

事後評価（中間評価）の実施体制 事後評価（中間評価）の実施時期

公表の方法

　　　市ホームページにて公表

交付対象事業

府中市建設産業部上水下水道課において実施

府中市汚水マンホールポンプ ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ改築更新 1箇所 府中市

施設計画策定 効率的下水道整備計画の策定 府中市

府中市汚水管整備（未普及解消） 汚水管 φ200mm L=20km 府中市

事業実施期間（年度） 全体事業費
（百万円）工種 （延長・面積等）

番号 事業者
省略

要素となる事業名
事業内容 市町村名

港湾・地区名

26%

0%

- 85% 86%

一体的に実施することにより期待される効果

府中市汚水管整備（未普及解消） 汚水管 φ150 L=0.3km 府中市



Ｃ　効果促進事業

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 備考
種別 種別 対象 間接 H22 H23 H24 H25 H26

C-1-1 下水道 一般 府中市 直接 - 汚水 改築 57

合計 57

番号 備考

C-1-1 基幹事業（A-1-2）のある管渠と接続する面整備管の整備を一体的に行うことにより、普及率の向上を図る。

※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

２．事業効果の発現状況、目標値の達成状況

Ⅰ定量的指標に関連する
　　　交付対象事業の効果の発現状況

最終目標値 35%
Ⅱ定量的指標の達成状況

最終実績値 33%

最終目標値 100%

最終実績値 100%

最終目標値 86%

最終実績値 100%

Ⅲ定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況
（必要に応じて記述）

３．特記事項（今後の方針等）

番号 事業者
省略

要素となる事業名 事業内容 市町村名
全体事業費
（百万円）工種

府中処理区
府中市府中市汚水管整備（未普及解消） 汚水管 φ200mm L=4km

指標③（上下処
理区の下水道処
理人口普及率）

指標①（府中処
理区の下水道処
理人口普及率）

指標②（マン
ホールポンプ改
築工事達成率）

一体的に実施することにより期待される効果

目標値と実績値に大きな差異はなく概ね目標値を達成できた。

・府中処理区の下水道処理人口普及率を26%（H21末）から35%（H26末）に増加。
・耐用年数に達したマンホールポンプを改築更新することにより、機能の向上を図り、安定的な汚水処理を図る。
・上下処理区の下水道処理人口普及率を、85%（H24.3末）から86%（H26末）に増加。

目標値と実績値
に差が出た要因

目標値と実績値

目標値と実績値
に差が出た要因

事業が完了し、目標を達成した。

国道改良工事に併せて、面整備を実施したため。

に差が出た要因



社会資本総合整備計画
計画の名称

計画の期間 平成２２年度～平成２６年度（５年間） 交付対象 府中市



社会資本総合整備計画
計画の名称

計画の期間 平成２２年度～平成２６年度（５年間） 交付対象 府中市


