
i-coreFUCHU第２期整備のスケジュール（予定）

１期
屋内芝生広場・多目的室
コミュニティスペース

１期
屋内芝生広場・多目的室
コミュニティスペース

２期

カフェテナント
ブックスペース
セレクトショップ
ギャラリー
多目的室（ホワイトキューブ）
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カフェテナント
ブックスペース
セレクトショップ
ギャラリー
多目的室（ホワイトキューブ）
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市直営での運営管理

工事に関する

協議・調整

市直営での運営管理

開業

準備

施設管理・運営計画協議・開業に向けた打ち合わせ

設計に関する

意見聴取

入札・契約等

改修工事

工事に関する協議・調整

実施設計

市直営での運営管理

カフェ事業者の運営管理施設管理・運営計画協

議・開業に向けた

打ち合わせ

改修工事

今後のスケジュール（案） 資料４


