

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2020年度				2021年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
広島県	府中市	平田・中野村・長福寺谷・國安	平田・市場, 中野村・長福寺谷, 河井, 南・國安・新野	①・② →		③・④ →					
		井永	井永中組, 井永上谷, 井永郷・下組, 井永先谷	①・② →		③・④ →					
		猶原	通力, 猶原	①・② →		③・④ →					
		国留	国留イ組・ロ組 国留ハ組・ニ組					①・② →		③・④ →	

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注: ①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。